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CALCOLO UOMINI – GIORNO 

 
Il calcolo viene effettuato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a 

modifica del Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e s. m. e i – Attuazione della direttiva 92/57/CEE 

concernete le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuale nei cantieri temporanei o mobili. 

Nel D. Lgs. n. 81/2008 In cui all’at. 89 – Definizioni, comma 1, lettera g) viene data la seguente definizione: 

“uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate 

dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera”. 

Il numero presunto degli uomini/giorno occorrenti per l’esecuzione dei lavori, oggetto del P.S.C., e' stato 

ricavato teoricamente utilizzando le tabelle riferite alle quote d'incidenza definite per le principali categorie 

di lavori dal Ministro per i Lavori Pubblici, con il proprio Decreto 11 dicembre 1978, ai fini della revisione 

dei prezzi. 

Per le lavorazioni da eseguire non rappresentate nelle categorie del predetto Decreto, si e’ provveduto a 

definire la percentuale di incidenza della mano d’opera occorrente e la squadre tipo mediante l’assimilazione 

a quelle più similari. 

I prezzi delle maestranze sono stati desunti dalla pubblicazione effettuata dalla Regione Umbria e definiti 

dalla Commissione per il rilevamento del costo della manodopera edile, dei materiali e dei trasposti di cui 

all’art. n. 14 della L.R. n. 3/2010. 

I costi della manodopera sono riportati nella seguente tabella. 

 

 
 

Costo mano d'opera 

 

 Anno 2022                       - Semestre I             - Provincia   Terni 
 

    

Mano d'opera  Operaio  

    

 Specializzato Qualificato Manovale 

    

 euro euro euro 

    

    

Costo orario 29,97 27,78 24,90 

Spese generali  15% 4,49 4,16 3,73 

    

Sommano 34,46 31,94 28,63 

Utile d’impresa 10% 3,44 3,19 2,86 

    

    

Totale costo ora 37,90 35,13 31,49 
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Ai costi, come sopra rilevati e non comprensivi dell'IVA.,  sono stati aggiunti sia quelli relativi alle spese 

generali, limitatamente al 15%, sia quelli d’utile d'impresa, pari al 10%, come  disposto dall'art. 32 del 

regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. in materia di lavori pubblici approvato con il 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Per quanto sopra, al fine di calcolare gli uomini-giorno, avendo individuata la percentuale media generale 

della manodopera nell’Elaborato I – incidenza costi della manodopera pari al 28,28 % dell’importo dei lavori 

per un’importo di €. 274.216,46, compresi i costi della sicurezza. 

Considerato che le lavorazioni sono di una unica tipologia generale assimilabile: opere edili generiche; 

vengono determinate le due squadre tipo nel modo seguente: 

SQUADRA TIPO OPERE EDILI ED ASSIMILABILI 

 Operai specializzati: 2 

 Operai qualificati: 2 

 Manovali specializzati: 3 

PREZZO GIORNALIERO SQUADRA TIPO  

2 operai specializzati; 2 operai qualificati; 3 manovali specializzati 

(37.9 X 2) + (35.13 X 2) + (31.49 X 3) = €. 24,53 X 8 h = €./giorno squadra tipo 1.924,24 

PERCENTUALE DELLA MANODOPERA SULL’IMPORTO DEI LAVORI EDILI 

€. 274.216,46 X % manodopera 28,28 = €. 77.572,14 

CALCOLO UOMINI-GIORNI 

€. 77.572,14 / €./giorno 1924,24 = giorni 40,31   GIORNI 41 
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